0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.132,03
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.975,37
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390.938,26
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.965,54
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 277.503,77
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.955,47
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 154.888,65
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.419,28
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.730,06
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.916,72
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.671,31
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.220,07
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.475,86
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.102,21
B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892,07
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.143,60
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 414.872,80
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.178,
100,00%
11.808,63
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