

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM BRANCO

Obra: **CONSTRUÇÃO DE ED. DE LABORATÓRIOS ANATOMIA E PATOLOGIA NO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA**

Área Construída = 743,98m²

BDI = 24,83%

Local: Araquari/SC

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	120 - 150 DIAS	150 - 180 DIAS	180 - 210 DIAS	210 - 240 DIAS	240 - 270 DIAS	270 - 300 DIAS		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES (Canteiro de Obra e Locação)	100,00%											0,00
02	INFRA-ESTRUTURA (Sapata e Baldrame)	50,00%	50,00%										0,00
03	SUPERESTRUTURA (Viga, Pilar e Laje)		20,00%	40,00%	40,00%								0,00
04	ALVENARIA (Alvenaria Interna e Externa)			30,00%	40,00%	30,00%							0,00
05	ESQUADRIAS (Portas e Janelas)					50,00%		50,00%					0,00
06	COBERTURA (Estrutura, telhamento, e calhas)					50,00%	50,00%						0,00
07	VIDROS (Vidros das Esquadrias)								100,00%				0,00
08	IMPERMEABILIZAÇÃO (Fundações, Paredes Porão)		50,00%		50,00%								0,00
09	FORRO (Chapisco e Emboço)						30,00%	50,00%	20,00%				0,00
10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS (Impermeabilização de viga e laje)						20,00%	40,00%	40,00%				0,00
11	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS (Chapisco, Emboço, Azulejos)							30,00%	40,00%	30,00%			0,00
12	REVESTIMENTO DE PISOS (Contrapiso, Cerâmicas, Soleiras)							50,00%	50,00%				0,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA (Tubulações, Conexões, Registros)				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - APARELHOS E ACESSÓRIOS (Louças, Metais, Bancadas)									20,00%	40,00%	40,00%	0,00
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - PVC (Tubulações, Conexões, Caixas)				10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%	30,00%			0,00
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - PP DURATOP (Tubulações, Conexões, Caixas)				10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%	30,00%			0,00
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENAGEM DO PISO - SALA DE NECRÓPSIA (Calha PVC reforçada com grelha)							50,00%	50,00%				0,00
18	ÁGUAS PLUVIAIS (Tubulações, Conexões, Caixas)				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					0,00
19	INSTALAÇÕES DE GÁS (Tubulações, Conexões)							50,00%	50,00%				0,00
20	SETOR DE FORMOL (Tubulações, Conexões)								50,00%	50,00%			0,00
21	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO (Extintores, Iluminação, Sinalização)							100,00%					0,00
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos, Caixas, Fios, Iluminação)			10,00%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			0,00
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LÓGICA (Lógica e Telefonia)			20,00%							40,00%	40,00%	0,00
24	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TELEFONIA (Lógica e Telefonia)			20,00%							40,00%	40,00%	0,00
25	PINTURA (Paredes, Forros, Esquadrias)							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		0,00
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (Bancadas e Estantes de Concreto)							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		0,00
27	LIMPEZA DA OBRA (Limpeza Geral da Obra)											100,00%	0,00
TOTAL		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	R\$ 0,00

Araquari, 28 de março de 2016.

0,00